

บัญชีรายละเอียดการติดต่อประสานงานการก่อสร้างปรับปรุงถนนหมายเลข 36 หมายเลข 363 และหมายเลข 344

ที่	สายทาง	รายละเอียด	นายช่าง/ผู้ควบคุมงาน	เบอร์โทร
1	ทางหลวงหมายเลข 36 สายกระสัง - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขว้างไร่และแยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน ตอน1 ระหว่าง กม.16+300 - กม.25+000	ขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นผิวคอนกรีต สัญญาที่ สท.2/29/2561เริ่มต้นสัญญา วันที่ 16 ก.พ. 61 - 3 ส.ค. 63 รวม ระยะเวลาทำการ 900 วัน ค่างานก่อสร้าง 716,340,000 บาท	นายศรัชัย ทองปลิว	086-2590054
	ทางหลวงหมายเลข 36 สายกระสัง - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขว้างไร่และแยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน ตอน2 ระหว่าง กม.25+000 - กม.33+000	ขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นผิวคอนกรีต สัญญาที่ สท.2/28/2561เริ่มต้นสัญญา วันที่ 10 ก.พ. 61 - 28 ก.ค. 63 รวม ระยะเวลาทำการ 900 วัน ค่างานก่อสร้าง 672,230,000 บาท	นายทวีศักดิ์ เจริมรัตน์ภาส	084-4464011
	ทางหลวงหมายเลข 36 สายกระสัง - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดระยอง3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน1 ระหว่าง กม.33+000 - กม.45+000	ขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นผิวคอนกรีต สัญญาที่ สท.1/29/2561เริ่มต้นสัญญา วันที่ 27 ก.พ. 61 - 10 ก.ค. 64 รวม ระยะเวลาทำการ 1,080 วัน ค่างานก่อสร้าง 1,024,632,000 บาท	นายพูนศักดิ์ สิริสมบุญ	087-7306771
	ทางหลวงหมายเลข 36 สายกระสัง - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดระยอง3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน2 ระหว่าง กม.45+000 - กม.57+021	ขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นผิวคอนกรีต สัญญาที่ สท.1/27/2561เริ่มต้นสัญญา วันที่ 20 ก.พ. 61 - 4 ม.ค. 64 รวม ระยะเวลาทำการ 1,050 วัน ค่างานก่อสร้าง 1,118,868,129 บาท	นายเรวัติ วิมลสุข	081-7907298
2	ทางหลวงหมายเลข 363 สายศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทาง ลอดแยกเนินสำลี(ลอดถนนสุขุมวิท) จ.ระยอง ระหว่าง กม.0+082.744 - กม.5+100	ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นผิวคอนกรีต สัญญาที่ สส.8/2561เริ่มต้นสัญญา วันที่ 10 ก.พ. 61 - 30 มี.ค. 63 รวม ระยะเวลาทำการ 780 วัน ค่างานก่อสร้าง 498,644,000 บาท	นายทินกร ศรีศรี	081-8261407
3	ทางหลวงหมายเลข 344 สายบ้านบึง - แกลง ตอน บ.หนองเสือช้าง - อ.แกลง ตอน1 ระหว่าง กม.62+600 - กม.84+000	บูรณะทางผิวแอสฟัลต์พร้อมปรับปรุงบริเวณทางแยกเป็นผิวทางคอนกรีต สัญญา ที่ สท.2/26/2561เริ่มต้นสัญญา วันที่ 3 ก.พ. 61 - 23 ม.ค. 63 รวมระยะเวลา ทำการ 720 วัน ค่างานก่อสร้าง 612,958,000 บาท	นายสังคม ปิ่นทองน้อย	084-6370889
	ทางหลวงหมายเลข 344 สายบ้านบึง - แกลง ตอน บ.หนองเสือช้าง - อ.แกลง ตอน2 ระหว่าง กม.84+000 - กม.102+181	บูรณะทางผิวแอสฟัลต์พร้อมปรับปรุงบริเวณทางแยกเป็นผิวทางคอนกรีต สัญญา ที่ สท.2/22/2561เริ่มต้นสัญญา วันที่ 30 ม.ค. 61 - 19 ม.ค. 63 รวมระยะเวลา ทำการ 720 วัน ค่างานก่อสร้าง 600,884,000 บาท	นายศุภรัตน์ มัธยมนันท์	086-7717811