



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พร้อมเสนอรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร จึงขอประกาศใช้ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ	1
ส่วนที่ 2	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563	
	1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	8
	2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการ)	11
	3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครุภัณฑ์)	42
ส่วนที่ 3	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	70
ภาคผนวก	คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ภาพถ่ายโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563	

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ซึ่งจะ ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุ ก ระดับ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบางบุตรหรือสังคม ส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่า งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว นำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่


5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
 - 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง
 - 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรมาปฏิบัติงาน
4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอบ้านค่าย และจังหวัดระยอง ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีต้องไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

- การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

4. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

6.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี 61		ปี 62		ปี 63		ปี 64		ปี 65		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	74	63,237,800	60	52,461,000	93	211,535,000	60	109,569,000	133	102,579,000	420	539,381,800
2.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	15	1,595,000	15	1,795,000	15	1,595,000	17	1,695,000	16	1,595,000	78	8,275,000
3.พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	47	14,825,600	54	17,235,600	50	12,983,100	55	17,933,100	40	10,733,100	246	73,710,500
4.การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน	18	20,906,000	22	21,106,000	26	21,346,000	26	21,346,000	24	21,286,000	116	105,990,000
5.พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	1,625,000	12	1,675,000	12	1,795,000	12	1,795,000	12	1,795,000	60	8,685,000
6.พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	20	1,600,000	20	1,780,000	20	2,000,000	10	1,260,000	14	2,110,000	84	8,750,000
7.พัฒนาด้านสาธารณสุข	14	1,749,844	15	1,999,844	16	5,591,804	15	4,391,804	13	3,911,804	73	17,645,100
8.พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	29	4,995,000	29	11,165,000	26	5,360,000	25	6,445,000	23	5,175,000	132	33,140,000
รวม	229	110,534,244	227	109,217,444	258	262,205,904	220	164,434,904	275	149,184,904	1209	795,577,400

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ร้อยละของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ (เฉพาะปีงบประมาณ 2563) และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีงบประมาณ 2563		
	จำนวนโครงการทั้งสิ้นใน แผนพัฒนา (เฉพาะปี 2563)	จำนวนโครงการทั้งสิ้นใน แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	คิดเป็นร้อยละ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	93	49	52.69
2.ด้านเศรษฐกิจ	15	5	33.33
3.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	50	34	68.00
4.ด้านการพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน	26	11	42.31
5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	4	33.33
6.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	20	12	60.00
7.ด้านสาธารณสุข	16	7	43.75
8.ด้านการเมืองการบริหาร	26	13	50.00
รวม	258	135	52.33

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ร้อยละของจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ (เฉพาะปีงบประมาณ 2563) และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีงบประมาณ 63		
	จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นตาม แผนพัฒนา (เฉพาะปี 2563)	จำนวนงบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน 2563	คิดเป็นร้อยละ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	211,535,000.00	28,094,834.00	13.28
2.ด้านเศรษฐกิจ	1,595,000.00	340,000.00	21.32
3.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	12,983,100.00	8,233,035.81	63.41
4.ด้านการพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน	21,346,000.00	18,692,000.00	87.57
5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,795,000.00	380,000.00	21.17
6.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2,000,000.00	660,878.30	33.04
7.ด้านสาธารณสุข	5,591,804.00	867,000.00	15.50
8.ด้านการเมืองการบริหาร	5,360,000.00	2,920,249.40	54.48
รวม	262,205,904.00	60,187,997.51	22.95

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 63		บรรจุในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 63		ผลการดำเนินงานตามที่เบิกจ่าย							
					ดำเนินการตามข้อบัญญัติ 63		โอนตั้งจ่ายรายการใหม่		โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม		โครงการที่รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	93	211,535,000	17	6,080,000	15	4,038,775.55	2	899,500.00	19	8,333,634.00	11	12,781,700.00
2.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	15	1,595,000	5	340,000	1	18,885.20	-	-	-	-	-	-
3.พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	50	12,983,100	28	5,933,404	13	6,772,023.80	5	12,273.81	-	-	1	2,287,358.00
4.การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน	26	21,346,000	11	18,692,000	5	17,171,485.00	-	-	-	-	-	-
5.พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	1,795,000	4	380,000	2	210,400.00	-	-	-	-	-	-
6.พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	20	2,000,000	10	550,000	9	519,943.00	2	110,878.30	-	-	-	-


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา ปีงบ 63		บรรจุในข้อบัญญัติ ปีงบ 63		ผลการดำเนินงานตามที่เบิกจ่าย							
					ดำเนินการตามข้อบัญญัติ 63		โอนตั้งจ่ายรายการใหม่		โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม		โครงการที่รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
7.พัฒนาด้านสาธารณสุข	16	5,591,804	7	867,000	5	552,064.20	0	-	-	-	-	-
8.พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	26	5,360,000	12	2,890,000	8	191,029.72	1	30,249.40	-	-	-	-
	258	262,205,904	94	35,732,404	58	29,474,606.47	10	1,052,901.51	19	8,333,634.00	12	15,069,058.00


กราฟแสดงเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กับโครงการที่ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (โครงการ)	ผลการ ดำเนินงาน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	49	47	95.92
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ	5	1	20.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	34	19	55.88
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน	11	5	45.45
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	2	50.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	12	11	91.67
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข	7	5	71.43
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	13	9	69.23
ค่าเฉลี่ย	135	99	73.33



**กราฟแสดงการเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กับโครงการที่ดำเนินการแล้ว**

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (บาท)	ผลการดำเนินงาน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	28,094,834.00	26,053,609.55	92.73
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	340,000.00	18,885.20	5.55
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	8,233,035.81	9,071,655.61	110.19
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็ง ของชุมชน	18,692,000.00	17,171,485.00	91.87
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	380,000.00	210,400.00	55.37
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	660,878.30	630,821.30	95.45
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข	867,000.00	552,064.20	63.68
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	2,920,249.40	221,279.12	7.58
ค่าเฉลี่ย	60,187,997.51	53,930,199.98	89.60



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการขุดลอกรางระบายน้ำสองข้างทางสายชากยายหาค - ชากมะหาด หมู่ที่ 1	/	-	-	60,000	-	-	-	60,000.00	-	กองช่าง	
2	โครงการขยายผิวจราจรลูกรังเกลี่ยเรียบพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายหนองพะวา - ชากทองหลาง หมู่ที่ 4	-	-	/	800,000	23 (อนุมัติเมื่อวันที่ 28 ส.ค.63)		800,000	-	-	กองช่าง	โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการลำดับที่ 14
3	โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาหมู่บ้านชากเล็ก หมู่ที่ 5	/	-	-	500,000	-	-	-	498,000.00	2,000.00	กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงถนนรอบสนามกีฬาหมู่บ้านชากเล็ก หมู่ที่ 5	/	-	-	300,000	-	-	-	299,000.00	1,000.00	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	-	/	-	840,000	-	-	-	736,030.00	103,970.00	กองช่าง	กั้นเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโกรกใหญ่ ซอย 1 หมู่ที่ 6	/	-	-	100,000	-	-	-	100,000.00	-	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาตะแบก ซอย 3 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9	/	-	-	360,000	-	-	-	360,000.00	-	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมถนนสายห้วยยาง - ซอยตันนุ่น หมู่ที่ 11	-	/	-	200,000	-	-	-	199,000.00	1,000.00	กองช่าง	กั้นเงิน
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองห้วยยาง หมู่ที่ 11	-	/	-	660,000	-	-	-	-	-	กองช่าง	กั้นเงิน
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขโมย - ช่องลม หมู่ที่ 12	/	-	-	500,000	-	-	-	499,000.00	1,000.00	กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยขโมย ซอย 1 หมู่ที่ 12	-	/	-	200,000	-	-	-	198,000.00	2,000.00	กองช่าง	กั้นเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองมะเฟือง หมู่ที่ 12	-	-	/	100,000	23 (อนุมัติวันที่ 28 ส.ค.63)	-	100,000	-	-	กองช่าง	โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการลำดับที่ 13
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าสระน้ำ หมู่ที่ 12	-	/	-	-	23 (อนุมัติวันที่ 28 ส.ค.63)	100,000	-	99,500.00	500.00	กองช่าง	โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่และกันเงิน
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองพะวา - กะดัด หมู่ที่ 4	-	/	-	-	23 (อนุมัติวันที่ 28 ส.ค.63)	800,000	-	800,000.00	-	กองช่าง	โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่และกันเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอน ครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
อุดหนุนส่วนราชการ												
15	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำ บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 3	/	-	-	850,000	-	-	-	742,201.38	107,798.62	กองช่าง	
16	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน สายหนองยายพร ซอย 3 หมู่ที่ 2	/	-	-	110,000	-	-	-	101,943.54	8,056.46	กองช่าง	
17	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสนามกีฬา หมู่บ้าน หมู่ที่ 9	/	-	-	500,000	-	-	-	245,600.63	254,399.37	กองช่าง	
รวม (แผนงานเคหะและชุมชน)					6,080,000		900,000	900,000	4,938,275.55	481,724.45		
รวม (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)					6,080,000		900,000	900,000	4,938,275.55	481,724.45		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมการทำ การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	/	-	-	100,000	18 (อนุมัติ วันที่ 29 มิ.ย.63)	-	30,000	18,885.20	51,114.80	กองส่งเสริม การเกษตร	โอนลดไป หมวดเงินเดือน เงินประจำ ตำแหน่ง (กองเกษตร)
						22 (อนุมัติ วันที่ 29 มิ.ย.63)		20,000	-	31,114.80	กองส่งเสริม การเกษตร	โอนลดไปงบ กลาง สำรอง จ่าย
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนอัน เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติหรือ โรคระบาดในทางการเกษตรให้กับ เกษตรกร	-	-	/	50,000	-	-	-	-	50,000.00	กองส่งเสริม การเกษตร	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนอันเนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ	-	-	/	100,000	18 (อนุมัติวันที่ 29 มิ.ย.63)	-	100,000	-	-	กองส่งเสริมการเกษตร	โอนลดไปหมวดเงินเดือน(กองเกษตร)
รวม (แผนงานการเกษตร)					250,000		-	120,000	18,885.20	81,114.80		

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในระหว่างปิดภาคเรียน	-	-	/	30,000	13 (อนุมัติ 8 พ.ค.63)	-	30,000	-	-	กองสวัสดิการสังคม	โอนลดไปค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสวัสดิการ)
2	โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตำบลบางบุตร	-	-	/	60,000	-	-	-	-	60,000.00	กองสวัสดิการสังคม	สถานการณ์ Covid-19
รวม (แผนงานสังคมสงเคราะห์)					90,000		-	30,000	-	60,000.00		
รวม (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)					340,000		-	150,000	18,885.20	141,114.80		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	-	-	/	50,000	-	-	-	-	50,000.00	สำนักปลัด	สถานการณ์ Covid-19
2	โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	-	-	/	200,000	7 (อนุมัติ วันที่ 14 ม.ค.63)	-	160,000	-	40,000.00	สำนักปลัด	สถานการณ์ Covid-19 / โอนลด ไป สำรองจ่าย
3	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	-	-	/	150,000	2 ,7 (อนุมัติ วันที่ 18 ต.ค.63)	-	150,000	-	-	สำนักปลัด	สถานการณ์ Covid-19 / โอนลด ไป รายจ่าย เกี่ยวกับการ รับรองฯ
4	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	-	-	/	50,000	2, 5	-	50,000	-	-	สำนักปลัด	
5	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง	-	-	/	200,000	-	-	150,000	-	50,000.00	สำนักปลัด	สถานการณ์ Covid-19 / โอนลด ไป สำรองจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
อุดหนุนส่วนราชการ												
6	โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด จังหวัดระยอง	/	-	-	30,000	-	-	-	29,857	143	อำเภอบ้านค่าย	
7	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	-	-	/	2,500	-	-	-	-	2,500	อำเภอบ้านค่าย	สถานการณ์ Covid-19
8	โครงการจัดงาน มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย	-	-	/	-	1 (อนุมัติวันที่ 7 ต.ค.63)	25,000		-	-	อำเภอบ้านค่าย	สถานการณ์ Covid-19
						12 (อนุมัติวันที่ 20 เม.ย.63)		25,000	-	-	สำนักปลัด	โอนลด ไปวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด)
9	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	/	-	-	-	1 (อนุมัติวันที่ 7 ต.ค.63)	2,500		2,428.57	71.43	อำเภอบ้านค่าย	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
อุดหนุนส่วนราชการ (ต่อ)												
10	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช	/	-	-	-	1 (อนุมัติวันที่ 7 ต.ค.63)	2,500		2,416.67	83.33	อำเภอบ้านค่าย	
11	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร	/	-	-	-	1 (อนุมัติวันที่ 7 ต.ค.63)	2,500		2,428.57	71.43	อำเภอบ้านค่าย	
12	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	/	-	-	-	1 (อนุมัติวันที่ 7 ต.ค.63)	2,500		2,500.00	-	อำเภอบ้านค่าย	
13	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	/	-	-	-	1 (อนุมัติวันที่ 7 ต.ค.63)	2,500		2,500.00	-	อำเภอบ้านค่าย	
14	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	-	-	/	-	1 (อนุมัติวันที่ 7 ต.ค.63)	2,500		-	2,500.00	อำเภอบ้านค่าย	สถานการณ์ Covid-19
รวม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)					682,500		40,000	535,000	42,130.81	145,369.19		

* หมายเหตุ โอนครั้งที่ 1 โอนลดจากหมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	-	-	/	30,000	-	-	-	-	30,000.00	กองการศึกษาฯ	สถานการณ์ Covid-19
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	/	-	-	1,832,520	12	82,940	-	1,915,460.00	-	กองการศึกษาฯ	
						20 (อนุมัติ วันที่ 23 ส.ค.63)	23,730	-	23,730.00	-	กองการศึกษาฯ	โอนลด จากโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
3	ค่าอาหารเสริม (นม)	/	-	-	1,843,384	20	6,611.56	-	1,849,995.56	-	กองการศึกษาฯ	"
						22 (อนุมัติ 27 ส.ค.63)	4,035.12	-	1,854,030.68	-	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	250,000			-	249,950.56	49.44	กองการศึกษาฯ	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ												
5	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองพะวาโครงการส่งเสริมดนตรีสากล (วงดนตรีลูกทุ่ง-วงดุริยางค์)	/	-	-	100,000	-	-	-	100,000.00	-	กองการศึกษาฯ	
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านขากมะหาดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้สู่ยุค 4.0	-	-	/	50,000	-	-	-	-	50,000.00	กองการศึกษาฯ	
รวม (แผนงานการศึกษา)					4,105,904	-	117,316.68	-	5,993,166.80			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.3 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ตำบลบางบุตร	-	-	/	80,000	7	-	80,000	-	-	กองการศึกษาฯ	โอนลด ไปสำรองจ่าย
2	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีงานแห่เทียน	-	-	/	100,000	19 (อนุมัติวันที่ 30 ก.ค.63)	-	100,000	-	-	กองการศึกษาฯ	โอนลด ไปรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองศึกษาฯ)
3	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	/	-	-	200,000	-	-	-	200,000.00	-	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าพร้อมฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร บ้านคลองยายเมือง - เนินสว่าง	-	/	-	50,000	-	-	-	49,000.00	1,000.00	กองการศึกษาฯ	กันเงิน
5	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพะวา (หลังใหม่)	/	-	-	500,000	-	-	-	500,000.00	-	กองการศึกษาฯ	
6	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	-	-	/	100,000	-	-	-	-	100,000.00	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.3 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
อุดหนุนส่วนราชการ												
7	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง	-	-	/	15,000	-	-	-	-	15,000.00	อำเภอบ้านค่าย	
8	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	-	-	/	100,000	7 (อนุมัติวันที่ 14 ม.ค.63)	-	50,000	-	50,000.00	สภาวัฒนธรรมตำบล	โอนลด ไปสำรองจ่าย
						19 (อนุมัติวันที่ 30 ก.ค.63)	-	50,000	-	-	กองการศึกษาฯ	โอนลด ไปรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองศึกษาฯ)
รวม (แผนงานศาสนา วัฒนธรรมฯ)					1,145,000	-	-	280,000	749,000.00	116,000.00		
รวม (ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)					5,933,404	-	157,316.68	815,000	6,784,297.61	116,000.00		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

4.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบล "บางบุตรเกมส์ "	-	-	/	1,100,000	17	-	90,000	-	1,010,000.00	กองการศึกษาฯ	โอนลด ไปรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
						19	-	64,800	-	945,200.00	กองการศึกษาฯ	โอนลด ไปค่าตอบแทนอปพร.(สป.)
						19	-	500,000	-	445,200.00	กองการศึกษาฯ	โอนลด ไปค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)
						19	-	2,000	-	443,200.00	กองการศึกษาฯ	โอนลด ไปค่าไฟฟ้า (กองช่าง)
						19	-	443,200	-	0.00		โอนลด ไปงบกลาง สำรองจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

4.1 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
2	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	-	-	/	100,000	20	-	23,730	-	76,270.00	กองการศึกษาฯ	โอนลด ไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
						20	-	11,700	-	64,570.00	กองการศึกษาฯ	โอนลด ไปค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
						20	-	6,611.56	-	57,958.44	กองการศึกษาฯ	โอนลด ไปค่าอาหารเสริม (นม)
รวม (แผนงานศาสนา วัฒนธรรมฯ)					1,200,000	-	-	1,135,430	-	57,958.44		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	-	-	/	50,000	7 (อนุมัติ 14 ม.ค.63)	-	10,000	-	40,000.00	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ไป สำรองจ่าย
						7	-	40,000	-	-	กองสวัสดิการสังคม	โอนลด ไป โครงการ อบต. เคลื่อนที่
2	โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาครอบครัวให้กับเด็กและเยาวชนตำบลบางบุตร	-	-	/	30,000	-	-	-	-	30,000.00	กองสวัสดิการสังคม	สถานการณ์ Covid-19
3	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุและปราชญ์ชาวบ้าน	-	-	/	40,000	-	-	-	-	40,000.00	กองสวัสดิการสังคม	สถานการณ์ Covid-20
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แก่ผู้สูงอายุ	-	-	/	50,000	-	-	-	-	50,000.00	กองสวัสดิการสังคม	สถานการณ์ Covid-21
5	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำกระเป๋จากเชือกกระดาดให้กับสตรีตำบลบางบุตร	/	-	-	60,000	-	-	-	55,885.00	4,115.00	กองสวัสดิการสังคม	-
รวม (แผนงานสังคมสงเคราะห์)					230,000		-	50,000	55,885.00	164,115.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

4.3 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/	-	-	13,050,000	-	-	-	12,995,900.00	54,100.00	กองสวัสดิการสังคม	-
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	/	-	-	3,072,000	-	-	-	3,007,200.00	64,800.00	กองสวัสดิการสังคม	-
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/	-	-	240,000	-	-	-	212,500.00	27,500.00	กองสวัสดิการสังคม	-
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางบุตร	/	-	-	900,000	-	-	-	900,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	-
รวม (แผนงานงบกลาง)					17,262,000	-	-	-	17,115,600.00	146,400.00		
รวม (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมฯ)					18,692,000			1,185,430	17,171,485.00	368,473.44		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม(บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	/	-	-	160,000	-	-	-	160,000	-	กองส่งเสริมการเกษตร	
2	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ		-	/	20,000	-	-	-	-	20,000	กองส่งเสริมการเกษตร	
รวม (แผนงานการเกษตร)					180,000	-	-	-	160,000	20,000		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม(บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	/	-	-	150,000	-	-	-	50,400.00	99,600.00	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	/	50,000	-	-	-	-	50,000.00	กองสาธารณสุขฯ	
รวม (แผนงานสาธารณสุข)					200,000				50,400.00	149,600.00		
รวม (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ)					380,000	-	-	-	210,400.00	169,600		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	/	-	-	30,000	-	-	-	29,943.00	57.00	สำนักปลัด	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	-	/	30,000	17 (อนุมัติวันที่ 16 มิ.ย.63)	-	10,000	-	20,000.00	สำนักปลัด	สถานการณ์ Covid-19 / โอนลดไป ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3	โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยถูกกฎหมายจราจรลดเสี่ยงอุบัติเหตุ	/	-	-	-	1 (อนุมัติวันที่ 7 ต.ค. 63)	30,000	-	19,200.00	10,800.00	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนลดจากรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	/	-	-	-	11 อนุมัติวันที่ 10 เม.ย.63	150,000	-	91,678.30	58,321.70	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการใหม่โอนลดจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ (สำนักปลัด)
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์												
5	โครงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดและ ภัยอันตรายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	/	-	-	70,000	-	-	-	70,000.00	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน	
6	โครงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดและ ภัยอันตรายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	/	-	-	70,000	-	-	-	70,000.00	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน	
7	โครงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดและ ภัยอันตรายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	/	-	-	90,000	-	-	-	90,000.00	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
8	โครงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดและ ภัยอันตรายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	/	-	-	40,000	-	-	-	40,000.00	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน	
9	โครงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดและ ภัยอันตรายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	/	-	-	70,000	-	-	-	70,000.00	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน	
10	โครงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดและ ภัยอันตรายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	/	-	-	80,000	-	-	-	80,000.00	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน	
11	โครงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดและ ภัยอันตรายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	/	-	-	40,000	-	-	-	40,000.00	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน	
12	โครงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดและ ภัยอันตรายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	/	-	-	30,000	-	-	-	30,000.00	-	คณะกรรมการหมู่บ้าน	
รวม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)					550,000		180,000	10,000	630,821.30	89,178.70		
รวม(ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตฯ)					550,000		180,000	10,000	630,821.30	89,178.70		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย	/	-	-	20,000	-	-	-	16,678.59	3,321.41	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2563	/	-	-	65,000	-	-	-	15,560.12	49,439.88	กองสาธารณสุขฯ	
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์/ วัณโรค/อุจจาระร่วงหรือโรคที่เฝ้าระวัง	/	-	-	52,000	-	-	-	27,495.49	24,504.51	กองสาธารณสุขฯ	
4	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไทย	-	-	/	10,000	-	-	-	-	10,000.00	กอง	
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	/	-	-	180,000	6 (อนุมัติ วันที่ 17 ธ.ค.63)	15,000	-	192,330.00	2,670.00	กองสาธารณสุขฯ	โอนลดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (กองสาธารณสุข)
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์												
6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนทั้ง 12 หมู่บ้าน หมู่ละ 20,000.- บาท)	-	-	/	240,000	-	-	-	-	240,000.00	คณะกรรมการหมู่บ้าน	
รวม (แผนงานสาธารณสุข)					567,000		15,000	-	252,064.20	329,935.80		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.2 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม(บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	ฝ่าย/งานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางบุตร	/	-	-	300,000	-	-	-	300,000.00	-	กองสาธารณสุขฯ	
รวม (แผนงานงบกลาง)					300,000	-	-	-	300,000.00	-		
รวม (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข)					867,000		15,000	-	552,064.20	329,935.80		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอน ครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง			/	1,950,000	24 (อนุมัติ วันที่ 16 ก.ย.63)		200,000	-	1,750,000.00	สำนักปลัด	โอนลด ไปวัสดุ ก่อสร้าง (กองช่าง)
						24		300,000		1,450,000.00	สำนักปลัด	โอนลด ไป รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง)
						25 (อนุมัติ วันที่ 25 ก.ย.63)		950,000	-	500,000.00	สำนักปลัด	โอนลด ไป รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ (กองช่าง)
						25		500,000	-	-	สำนักปลัด	โอนลดไป งบกลาง สำรองจ่าย
2	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนตำบลบาง บุตร	/			20,000	-	-	-	15,861.50	4,138.50	สำนักปลัด	
3	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	/			100,000	-	-	-	9,900.00	90,100.00	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอน ครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	/			300,000	11 อนุมัติ วันที่ 10 เม.ย.63	-	150,000	-	150,000.00	สำนักปลัด	โอนลด ไป โครงการ ฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ
								100,000	-	50,000.00	สำนักปลัด	โอนลด ไป ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ
									33,662.24	16,337.76	สำนักปลัด	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	-	-	/	200,000	7 (อนุมัติ วันที่ 14 ม.ค.63)	-	200,000	-	-	สำนักปลัด	โอนลดไป งบกลาง สำรองจ่าย
6	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล บางบุตร	/			30,000	-	-		9,681.50	20,318.50	สำนักปลัด	
						21 (อนุมัติ วันที่ 14 ส.ค.63)		10,000	-	10,318.50	สำนักปลัด	โอนลด ไป ครุภัณฑ์โฆษณา ฯ (เครื่องผสม สัญญาณ)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอน ครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			/	50,000	-	-	-	-	50,000.00	สำนักปลัด	
8	โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร	/			30,000	-	-	-	22,000	8,000.00	สำนักปลัด	
9	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	/			-	7 (อนุมัติ วันที่ 14 ม.ค.63)	40,000	-	30,249.40	9,750.60	สำนักปลัด	โอนลด จาก โครงการแข่งขัน กีฬาผู้สูงอายุ (กองการศึกษาฯ)
10	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	/	-	-	150,000	-	-	-	99,000.00	51,000.00	กองคลัง	
11	โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	/	-	-	20,000	-	-	-	462.24	19,537.76	กองคลัง	
12	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม	/	-	-	20,000	-	-	-	462.24	19,537.76	กองคลัง	
รวม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)					2,870,000		40,000	2,410,000	221,279.12	412,383.12		

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

8.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอน ครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง- ชุมชน และการวางผังชุมชน	-	-	/	20,000	18 (อนุมัติ วันที่ 29 มิ.ย.63)		20,000	-	-	กองช่าง	โอนลด ไปค่า สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กองช่าง)
รวม (แผนงานเคหะและชุมชน)					20,000			20,000	-	-		
รวม (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองฯ)					2,890,000		40,000	2,430,000	221,279.12	412,383.12		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบจ่ายขาดเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการลงปลูกฝังกล้วยไม้รอบสระน้ำหนองบางบุตร หมู่ที่ 2	/	-	-	-	-	-	-	149,000.00	-	กองช่าง	
2	โครงการซ่อมแซมถนนสายสำนักมะปริง-หลุมตันตาล หมู่ที่ 6	/	-	-	-	-	-	-	395,000.00	-	กองช่าง	
3	โครงการซ่อมแซมถนนสายเขาหวาย-คลองบ้องขวาน หมู่ที่ 7	/	-	-	-	-	-	-	270,000.00	-	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องลม-ห้างขโมย หมู่ที่ 10	/	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาตะแบก-อ่างคลองมะเฟือง หมู่ที่ 9	/	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	กองช่าง	
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายขากมะหาด-หัวหนอง หมู่ที่ 1	/	-	-	-	-	-	-	49,000.00	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขากมะหาด ซอย 5 หมู่ที่ 1	/	-	-	-	-	-	-	399,000.00	-	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยายพร ซอย 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	/	-	-	-	-	-	-	249,000.00	-	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโบสถ์วัดหนองพะวา (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 4	/	-	-	-	-	-	-	467,000.00	-	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขากเล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 5	/	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยยาง-โคกกลาง ซอย 2 หมู่ที่ 11	/	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักกะบาก ซอย 2 หมู่ที่ 12	/	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	กองช่าง	
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักถนนสายหนองคล้า-หนองชัน หมู่ที่ 3	/	-	-	-	-	-	-	344,000.00	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
14	โครงการซ่อมแซมถนนเขาหวาย-วังเพ็ก หมู่ที่ 7	/	-	-	-	-	-	-	109,000.00	-	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโศดกลาง-ห้วยยาง ซอย 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8	/	-	-	-	-	-	-	884,990.00	-	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขากมะหาด-แถวเนิน หมู่ที่ 1	/	-	-	-	-	-	-	599,744.00	-	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหวาย-ห้าร้อยไร่ (ช่วงที่ 6) หมู่ที่ 7	/	-	-	-	-	-	-	794,000.00	-	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา-เนินสว่าง หมู่ที่ 10	/	-	-	-	-	-	-	849,000.00	-	กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยายพร ซอย 4 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	/	-	-	-	-	-	-	774,900.00	-	กองช่าง	
รวม (แผนงานเคหะและชุมชน)					-		-	-	8,333,634.00	-		
รวม (ยุทธศาสตร์การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน)					-		-	-	8,333,634.00	-		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโชดกลาง หมู่ที่ 8	/	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	กองช่าง	
2	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน มาบสองสลึง หมู่ที่ 9	/	-	-	-	-	-	-	299,700.00	-	กองช่าง	
3	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 6	/	-	-	-	-	-	-	340,000.00	-	กองช่าง	
4	โครงการขุดลอกคลองห้วยยาง หมู่ที่ 11	/	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	กองช่าง	
5	โครงการขุดลอกคลองโบสถ์ หมู่ที่ 4	/	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	กองช่าง	
6	โครงการขุดลอกคลองมะเฟือง หมู่ที่ 5	/	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	กองช่าง	
7	โครงการขุดลอกคลองมะเฟือง หมู่ที่ 9	/	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	กองช่าง	
8	โครงการขุดลอกคลองหลอด หมู่ที่ 12	/	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	กองช่าง	
9	โครงการขุดลอกคลองโบสถ์ หมู่ที่ 3	/	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหวาย-ห้าร้อยไร่ หมู่ที่ 7	/	-	-	-	-	-	-	4,297,000.00	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ห้วยยาง-ซอยต้นนุ่น หมู่ที่ 11	/	-	-	-	-	-	-	5,545,000.00	-	กองช่าง	
รวม (แผนงานเคหะและชุมชน)					-		-	-	12,781,700.00	-		
รวม (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)					-		-	-	12,781,700.00	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชาวมะหาด	/	-	-	-	-	-	-	2,287,358.00	-	กองการศึกษาฯ	
รวม (แผนงานการศึกษา)					-		-	-	2,287,358.00	-		
รวม (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)					-		-	-	2,287,358.00	-		
รวมงบอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น 12 โครงการ									15,069,058.00			

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3. ผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	ดำเนินการแล้ว (รายการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (รายการ)	ไม่ได้ ดำเนินการ (รายการ)	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	จำนวนครั้ง ที่โอน (ครั้ง)	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน	10	1	1	681,600	1	25,800	9,000	471,400.00	227,000.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	1	85,000	-	-	-	-	75,400.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3	0	0	40,500	-	-	-	40,120.00	380.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	1	0	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14	0	0	192,200	-	-	-	190,900.00	1,300.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร	1	0	0	59,000	-	-	-	59,000.00	-	
ครุภัณฑ์อื่น	1	0	0	10,000	-	-	-	10,000.00	-	
รวม	29	2	2	5,068,300	1	25,800	9,000	771,420.00	4,304,080.00	

จำนวนครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 7 ประเภท 33 รายการ

- ดำเนินการแล้ว	29	รายการ	คิดเป็นร้อยละ 87.88	*รวมโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 3 รายการ (เก้าอี้นายก/เครื่องปรับอากาศ/ชุดโต๊ะหิน)
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	2	รายการ	คิดเป็นร้อยละ 6.06	*เครื่องปรับอากาศ ศพด.หนองพะวา /รถบรรทุกน้ำ
- ไม่ได้ดำเนินการ	2	รายการ	คิดเป็นร้อยละ 6.06	*เก้าอี้สำนักงานพนักงาน (โหนด) / จอ LCD monitor

จำนวนงบประมาณ (ครุภัณฑ์)ทั้งสิ้น 5,009,300.- บาท

- ดำเนินการแล้ว	771,420 .- บาท	คิดเป็นร้อยละ 15.22
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,221,600 .- บาท	คิดเป็นร้อยละ 83.29
- ไม่ได้ดำเนินการ	94,000 .- บาท	คิดเป็นร้อยละ 1.85

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ครุภัณฑ์ -

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอน ครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (จำนวน 5 เครื่อง* 21,000 บาท)	/	-	-	105,000	-	-	-	105,000.00	-	สำนักปลัด	
2	โต๊ะหมู่บูชา (ไม้สักขนาดกว้าง 9 นิ้ว 9 ตัว จำนวน 1 ชุด)	/	-	-	8,500	-	-	-	7,500.00	1,000.00	สำนักปลัด	
3	พัดลมอุตสาหกรรม (จำนวน 10 ตัว*3,000 บาท)	/	-	-	30,000	-	-	-	30,000.00	-	สำนักปลัด	
4	- โต๊ะทำงาน ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) 1.20*0.60*0.75 เมตร จำนวน 3 ตัว*4,500 บาท	/	-	-	13,500	-	-	-	13,500.00	-	สำนักปลัด	อาคาร อปพร.
	- โต๊ะทำงาน ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) 1.00*0.60*0.75 เมตร จำนวน 2 ตัว*4,000 บาท	/	-	-	8,000	-	-	-	8,000.00	-	สำนักปลัด	อาคาร อปพร.
5	เก้าอี้สำนักงานพนักพิง (จำนวน 3 ตัว*3,000 บาท)	-	-	/	9,000	14		9,000	-	-	สำนักปลัด	โอนลดไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน ข้อ 6

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
6	เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	/	-	-	-	14 (อนุมัติเมื่อ 12 พ.ค.63)	12,000	-	12,000.00	-	สำนักปลัด	โอนลดจากครุภัณฑ์สำนักงานข้อ 5 และวัสดุอื่น 3,000.- (สำนักปลัด)
7	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	/	-	-	-	16 (อนุมัติเมื่อ 9 มิ.ย. 63)	28,000	-	28,000	0	สำนักปลัด	โอนลดจากหมวดเงินเดือน (สำนักปลัด)
8	เก้าอี้สำนักงาน (มีพนักพิงและที่พักแขน จำนวน 1 ตัว)	/	-	-	3,000	-	-	-	3,000.00	-	กองคลัง	
9	โต๊ะทำงาน (ขนาด 1.20*0.60*0.75 เมตร จำนวน 1 ตัว)	/	-	-	4,500	-	-	-	2,700.00	1,800.00	กองคลัง	
10	ชุดโต๊ะหินขัดสีเหลี่ยม (ขนาด 80*168 ซม. จำนวน 2 ชุด*6,900)	/	-	-	-	14	13,800	-	13,800.00	-	กองคลัง	
รวม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)					181,500		53,800	9,000	223,500.00	2,800.00		

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง) (ศพด.อบต.บางบุตร บ้านคลองยายเมือง-เนินสว่าง)	/	-	-	53,300	-	-	-	53,300.00	-	กองการศึกษาฯ	
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง*53,300)	/	-	-	213,200	-	-	-	213,200.00	-	กองการศึกษาฯ	ศพด.หนองพะวา
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง*55,400) (ศพด.หนองพะวา)		/		221,600	-	-	-	0	221,600.00	กองการศึกษาฯ	กันเงิน
รวม (แผนงานการศึกษา)					488,100		-	-	266,500.00	221,600.00		

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เก้าอี้สำนักงานพนักพิง (มีล้อเลื่อนและที่พนักแขน จำนวน 1 ตัว)	/	-	-	3,000	-	-	-	3,000.00	-	กองสวัสดิการฯ	
2	โต๊ะทำงาน (ขนาด 1.20x0.60x0.75 เมตร จำนวน 2 ตัว*4,500)	/	-	-	9,000	-	-	-	6,400.00	2,600.00	กองสวัสดิการฯ	
รวม (แผนงานสังคมสงเคราะห์)					12,000		-	-	9,400.00	2,600.00		
รวม (ครุภัณฑ์สำนักงาน)					681,600		53,800	9,000	499,400.00	227,000.00		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ครุภัณฑ์ -

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	จอ LCD monitor (ขนาด 70 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง)	-	-	/	85,000	-	-	-	-	85,000.00	สำนักปลัด	
2	เครื่องผสมสัญญาณเสียง (จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	-	21 (อนุมัติเมื่อวันที่ 14 ส.ค.63)	10,000		9,600	400.00	สำนักปลัด	
รวม (แผนบริหารงานทั่วไป)					85,000	-	10,000	-	9,600	75,400.00		
รวม (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)					85,000	-	10,000	-	9,600	75,400.00		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ครุภัณฑ์ -

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	9,500	-	-	-	9,450.00	50.00	สำนักปลัด	
รวม (แผนงานบริหารทั่วไป)					9,500	-	-	-	9,450.00	50.00		

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง*9,500 บาท)	/	-	-	19,000	-	-	-	18,900.00	100.00	กองส่งเสริมการเกษตร	
2	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน (จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	12,000	-	-	-	11,770.00	230.00	กองส่งเสริมการเกษตร	
รวม (แผนงานการเกษตร)					31,000	-	-	-	30,670.00	330.00		
รวม (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)					40,500	-	-	-	40,120.00	380.00		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ครุภัณฑ์ -

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ (จำนวน 1 คัน)	-	/	-	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000.00	สำนักปลัด	
รวม (แผนงานบริหารทั่วไป)					4,000,000	-	-	-	-	4,000,000.00		
รวม (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ)					4,000,000	-	-	-	-	4,000,000.00		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ครุภัณฑ์ -

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอน ครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงิน คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง* 17,000 บาท	/	-	-	51,000	-	-	-	50,700.00	300.00	สำนักปลัด	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (จำนวน 4 เครื่อง*2,500 บาท)	/	-	-	10,000	-	-	-	9,600.00	400.00	สำนักปลัด	
3	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย (จำนวน 3 ชุด*3,800 บาท)	/	-	-	11,400	-	-	-	11,100.00	300.00	สำนักปลัด	
4	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย (จำนวน 3 ชุด *12,000 บาท)	/	-	-	36,000	-	-	-	35,700.00	300.00	สำนักปลัด	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	/	-	-	17,000	-	-	-	17,000.00	-	กองคลัง	

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
6	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED (ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	8,900	-	-	-	8,900.00	-	กองคลัง	
7	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	4,300	-	-	-	4,300.00	-	กองคลัง	
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (จำนวน 4 เครื่อง*2,500 บาท)	/	-	-	2,500	-	-	-	2,500.00	-	กองคลัง	
9	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (จำนวน 1 ชุด)	/	-	-	12,000	-	-	-	12,000.00	-	กองคลัง	
10	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (จำนวน 1 ชุด)	/	-	-	3,800	-	-	-	3,800.00	-	กองคลัง	
รวม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)					156,900	-	-	-	155,600	1,300.00		

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	/	-	-	17,000	-	-	-	17,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	2,500	-	-	-	2,500.00	-	กองสวัสดิการสังคม	
3	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (จำนวน 1 ชุด)	/	-	-	12,000	-	-	-	12,000.00	-	กองสวัสดิการ	
4	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (จำนวน 1 ชุด)	/	-	-	3,800	-	-	-	3,800.00	-	กองสวัสดิการสังคม	
รวม (แผนงานสังคมสงเคราะห์)					35,300	-	-	-	35,300.00	-		
รวม (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)					192,200	-	-	-	190,900.00	1,300.00		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ครุภัณฑ์ -

6. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เครื่องพ่นหมอกควัน (จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	59,000	-	-	-	59,000.00	-	กองสาธารณสุข	
รวม (แผนงานบริหารทั่วไป)					59,000	-	-	-	59,000.00	-		
รวม (ครุภัณฑ์การเกษตร)					59,000	-	-	-	59,000.00	-		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ครุภัณฑ์ -

7. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เลื่อยโซยนต์ (จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	10,000	-	-	-	10,000.00	-	สำนักปลัด	
รวม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)					10,000		-	-	10,000.00	-		
รวม (ครุภัณฑ์อื่น)					10,000		-	-	10,000.00	-		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ครุภัณฑ์ -

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอน ครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (จำนวน 5 เครื่อง* 21,000 บาท)	/	-	-	105,000	-	-	-	105,000.00	-	สำนักปลัด	
2	โต๊ะหมู่บูชา (ไม้สักขนาดกว้าง 9 นิ้ว 9 ตัว จำนวน 1 ชุด)	/	-	-	8,500	-	-	-	7,500.00	1,000.00	สำนักปลัด	
3	พัดลมอุตสาหกรรม (จำนวน 10 ตัว*3,000 บาท)	/	-	-	30,000	-	-	-	30,000.00	-	สำนักปลัด	
4	- โต๊ะทำงาน ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) 1.20*0.60*0.75 เมตร จำนวน 3 ตัว*4,500 บาท	/	-	-	13,500	-	-	-	13,500.00	-	สำนักปลัด	อาคาร อปพร.
	- โต๊ะทำงาน ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) 1.00*0.60*0.75 เมตร จำนวน 2 ตัว*4,000 บาท	/	-	-	8,000	-	-	-	8,000.00	-	สำนักปลัด	อาคาร อปพร.
5	เก้าอี้สำนักงานพนักพิง (จำนวน 3 ตัว*3,000 บาท)	-	-	/	9,000	14		9,000	-	-	สำนักปลัด	โอนลดไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน ข้อ 6

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
6	เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	/	-	-	-	14 (อนุมัติเมื่อ 12 พ.ค.63)	12,000	-	12,000.00	-	สำนักปลัด	โอนลดจากครุภัณฑ์สำนักงานข้อ 5 และวัสดุอื่น 3,000.- (สำนักปลัด)
7	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	/	-	-	-	16 (อนุมัติเมื่อ 9 มิ.ย. 63)	28,000	-	28,000	0	สำนักปลัด	โอนลดจากหมวดเงินเดือน (สำนักปลัด)
8	เก้าอี้สำนักงาน (มีพนักพิงและที่พักแขน จำนวน 1 ตัว)	/	-	-	3,000	-	-	-	3,000.00	-	กองคลัง	
9	โต๊ะทำงาน (ขนาด 1.20*0.60*0.75 เมตร จำนวน 1 ตัว)	/	-	-	4,500	-	-	-	2,700.00	1,800.00	กองคลัง	
10	ชุดโต๊ะหินขัดสีเหลี่ยม (ขนาด 80*168 ซม. จำนวน 2 ชุด*6,900)	/	-	-	-	14	13,800	-	13,800.00	-	กองคลัง	
รวม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)					181,500		53,800	9,000	223,500.00	2,800.00		

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง) (ศพด.อบต.บางบุตร บ้านคลองยายเมือง-เนินสว่าง)	/	-	-	53,300	-	-	-	53,300.00	-	กองการศึกษาฯ	
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง*53,300)	/	-	-	213,200	-	-	-	213,200.00	-	กองการศึกษาฯ	ศพด.หนองพะวา
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง*55,400) (ศพด.หนองพะวา)		/		221,600	-	-	-	0	221,600.00	กองการศึกษาฯ	กันเงิน
รวม (แผนงานการศึกษา)					488,100		-	-	266,500.00	221,600.00		

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เก้าอี้สำนักงานพนักพิง (มีล้อเลื่อนและที่พักแขน จำนวน 1 ตัว)	/	-	-	3,000	-	-	-	3,000.00	-	กองสวัสดิการฯ	
2	โต๊ะทำงาน (ขนาด 1.20x0.60x0.75 เมตร จำนวน 2 ตัว*4,500)	/	-	-	9,000	-	-	-	6,400.00	2,600.00	กองสวัสดิการฯ	
รวม (แผนงานสังคมสงเคราะห์)					12,000		-	-	9,400.00	2,600.00		
รวม (ครุภัณฑ์สำนักงาน)					681,600		53,800	9,000	499,400.00	227,000.00		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ครุภัณฑ์ -

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	จอ LCD monitor (ขนาด 70 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง)	-	-	/	85,000	-	-	-	-	85,000.00	สำนักปลัด	
2	เครื่องผสมสัญญาณเสียง (จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	-	21 (อนุมัติเมื่อ วันที่ 14 ส.ค.63)	10,000		9,600	400.00	สำนักปลัด	
รวม (แผนบริหารงานทั่วไป)					85,000	-	10,000	-	9,600	75,400.00		
รวม (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)					85,000	-	10,000	-	9,600	75,400.00		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ครุภัณฑ์ -

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	9,500	-	-	-	9,450.00	50.00	สำนักปลัด	
รวม (แผนงานบริหารทั่วไป)					9,500	-	-	-	9,450.00	50.00		

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง*9,500 บาท)	/	-	-	19,000	-	-	-	18,900.00	100.00	กองส่งเสริมการเกษตร	
2	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน (จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	12,000	-	-	-	11,770.00	230.00	กองส่งเสริมการเกษตร	
รวม (แผนงานการเกษตร)					31,000	-	-	-	30,670.00	330.00		
รวม (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)					40,500	-	-	-	40,120.00	380.00		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ครุภัณฑ์ -

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ (จำนวน 1 คัน)	-	/	-	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000.00	สำนักปลัด	
รวม (แผนงานบริหารทั่วไป)					4,000,000	-	-	-	-	4,000,000.00		
รวม (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ)					4,000,000	-	-	-	-	4,000,000.00		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ครุภัณฑ์ -

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง* 17,000 บาท	/	-	-	51,000	-	-	-	50,700.00	300.00	สำนักปลัด	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (จำนวน 4 เครื่อง*2,500 บาท)	/	-	-	10,000	-	-	-	9,600.00	400.00	สำนักปลัด	
3	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (จำนวน 3 ชุด*3,800 บาท)	/	-	-	11,400	-	-	-	11,100.00	300.00	สำนักปลัด	
4	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (จำนวน 3 ชุด *12,000 บาท)	/	-	-	36,000	-	-	-	35,700.00	300.00	สำนักปลัด	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	/	-	-	17,000	-	-	-	17,000.00	-	กองคลัง	

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โอน ครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงิน คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
6	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED (ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	8,900	-	-	-	8,900.00	-	กองคลัง	
7	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	4,300	-	-	-	4,300.00	-	กองคลัง	
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (จำนวน 4 เครื่อง*2,500 บาท)	/	-	-	2,500	-	-	-	2,500.00	-	กองคลัง	
9	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (จำนวน 1 ชุด)	/	-	-	12,000	-	-	-	12,000.00	-	กองคลัง	
10	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (จำนวน 1 ชุด)	/	-	-	3,800	-	-	-	3,800.00	-	กองคลัง	
รวม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)					156,900	-	-	-	155,600	1,300.00		

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	/	-	-	17,000	-	-	-	17,000.00	-	กองสวัสดิการสังคม	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	2,500	-	-	-	2,500.00	-	กองสวัสดิการสังคม	
3	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (จำนวน 1 ชุด)	/	-	-	12,000	-	-	-	12,000.00	-	กองสวัสดิการ	
4	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (จำนวน 1 ชุด)	/	-	-	3,800	-	-	-	3,800.00	-	กองสวัสดิการสังคม	
รวม (แผนงานสังคมสงเคราะห์)					35,300	-	-	-	35,300.00	-		
รวม (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)					192,200	-	-	-	190,900.00	1,300.00		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ครุภัณฑ์ -

6. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เครื่องพ่นหมอกควัน (จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	59,000	-	-	-	59,000.00	-	กองสาธารณสุข	
รวม (แผนงานบริหารทั่วไป)					59,000	-	-	-	59,000.00	-		
รวม (ครุภัณฑ์การเกษตร)					59,000	-	-	-	59,000.00	-		

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ครุภัณฑ์ -

7. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	โอนครั้งที่	เพิ่ม (บาท)	ลด (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เลื่อยโซ่ยนต์ (จำนวน 1 เครื่อง)	/	-	-	10,000	-	-	-	10,000.00	-	สำนักปลัด	
รวม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)					10,000		-	-	10,000.00	-		
รวม (ครุภัณฑ์อื่น)					10,000		-	-	10,000.00	-		

ส่วนที่ 3

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกต

1. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินงบประมาณที่คาดการณ์ไว้ ทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือปัญหาของประชาชนได้ครบถ้วน
2. บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นที่ดำเนินการ
3. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนา โดยเฉพาะการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่เพียงพอหรือไม่ อาจทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้ เช่น การประมาณการค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการในพื้นที่
5. การจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตามความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้าน/ตำบล

ข้อเสนอแนะ

1. การสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้นำ ประชาชน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพต่อการนำไปดำเนินการ โดยมีการจัดลำดับความต้องการภายใต้เงื่อนไขงบประมาณที่คาดการณ์ไว้อย่างเหมาะสม ในส่วนของหมู่บ้านได้มีการเสนอโครงการจำนวนมากให้จัดลำดับความสำคัญที่มีความจำเป็นมากที่สุดและบรรจุในปีถัดไป
2. การจัดเสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของกองราชการ ควรมีการสำรวจความต้องการ ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ เช่น เขตถนน เขตไฟฟ้า ความประสงค์เข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง สามารถดำเนินการได้จริงตามงบประมาณที่ตั้งไว้
3. การใช้ข้อมูลพื้นฐานของตำบล เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เช่น รายได้ภาษี จำนวนประชากร ความรุนแรงปัญหา ความต้องการของประชาชนส่วนมาก เป็นต้น
4. ควรมีการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนา 2 ครั้งต่อปี โดยกำหนดช่วงระยะเวลาติดตาม ดังนี้

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... รอบ 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม)

ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... รอบ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน)

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ที่ ๑๖๒/๒๕๖๑

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|--|---------|
| (๑) นายอนันต์ ศิริโชติ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ม.๙ | กรรมการ |
| (๒) นายอภิชัย ศรีสุโข | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ม.๕ | กรรมการ |
| (๓) นายอุทัย ฆวืงค์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ม.๑๐ | กรรมการ |
| (๔) นายโสภณ บุรประทีป | เกษตรอำเภอบ้านค่าย | กรรมการ |
| (๕) นางสาวกาญจนา อรุณรัตน์ | ท้องถิ่นอำเภอบ้านค่าย | กรรมการ |
| (๖) นายสมพร บุญกลิ่น | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร | กรรมการ |
| | รท.ผอ.กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| | รท.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | |
| | และ รท.ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร | |
| (๗) นายณรรต พรหมสาขา ณ สกลนคร | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| (๘) นายสิปปภาส พัทธเสมา | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| (๙) นายสุนทร ยมหา | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| (๑๐) นายอเนก สุวรรณวงศ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| (๑๑) นายมิ่ง นามสุวรรณ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ที่ ๔๒๖/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ที่ ๑๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
บางบุตร ดังนี้

๑. นายอนันต์ สุวรรณวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นประธานกรรมการ

๒. นายอนันต์ ศิริโชติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ที่ ๒๘๖/๒๕๖๓

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ที่ ๑๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการจากผู้แทนภาคราชการ ได้มีการสลับเปลี่ยนข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งตามที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้น ตามข้อ (๔) จำนวน ๑ คน คือ

๑. นายโสภณ บุรประทีป เกษตรอำเภอบ้านค่าย กรรมการ

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวจำนวน ๑ คน คือ

๑. นางฤทัยวรรณ เลาเลิศ เกษตรอำเภอบ้านค่าย กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓


(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร


ภาพถ่าย

โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายชากมะหาด - แถวเนิน

หมู่ที่ 1 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง



ภาพถ่าย
โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายหนองยายพร ซอย 4 (ช่วงที่ 2)
หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง



ภาพถ่าย
โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายหนองหนองคล้า - หนองยายพร
หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง



ภาพถ่าย
โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายหน้าโบสถ์วัดหนองพะวา (ช่วงที่ 4)
หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง



ภาพถ่าย
โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาหมู่บ้านชาkle็ก
หมู่ที่ 5 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง



ภาพถ่าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหวาย – ห้าร้อยไร่ (ช่วงที่ 6)
หมู่ที่ 7 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง



ภาพถ่าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชดกลาง - ห้วยยาง ซอย 2 (ช่วงที่ 2)
หมู่ที่ 8 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง



ภาพถ่าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาตะแบก ซอย 3 (ช่วงที่ 2)
หมู่ที่ 9 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง



ภาพถ่าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยยาง - โขดกลาง ซอย 2
หมู่ที่ 11 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง



โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
ณ หมู่ที่ 1 บ้านชาวมะหาด ตำบลบางบุตร อำเภอบานคาย จังหวัดระยอง



รูปกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ณ สนามกีฬาตำบลบางบุตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง





โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ณ วัดหนองพะวา หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง





ภาพถ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำกระเป๋าจากเชือกกระต่ายให้กับสตรีตำบลบางบุตร
ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



ภาพถ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำกระเป๋าจากเชือกกระต่ายให้กับสตรีตำบลบางบุตร
ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



ภาพถ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำกระเป๋าจากเชือกกระดาดให้กับสตรีตำบลบางบุตร
ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



ภาพถ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำกระเป๋าจากเชือกกระดาศให้กับสตรีตำบลบางบุตร
ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



ภาพถ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำกระเป๋จากเชือกกระดาศให้กับสตรีตำบลบางบุตร


ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ วัดสมวงศ์ธรรมาราม หมู่ที่ 10 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563



โครงการรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ แม่น้ำระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง



โครงการขับเคลื่อนลดภัยคุกคามจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร





โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดมแดง) วัดป่าหวาย
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง





โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์/วัณโรค/อุจจาระร่วงหรือโรคที่เฝ้าระวัง ฯลฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

ในพื้นที่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง



โครงการอาหารปลอดภัย
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร



โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางบุตร
ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
ณ วัดเนินสว่าง ม.6 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง



โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางบุตร

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ณ วัดห้วยกรอง ม.2 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง



โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางบุตร

ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง



โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางบุตร

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

ณ สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง



โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางบุตร

ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563


ณ สระเก็บน้ำหนองต่อเรือ ม.11 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง



โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางบุตร

ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

ณ วัดหนองพะวา ม.4 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง



โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบางบุตร

ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

ณ วัดสมวงศ์ธรรมาราม ม.10 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง



โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ในวันที่ 12 กันยายน 2563
ณ วัดสมวงศ์ธรรมาราม หมู่ที่ 10 ตำบลบางบุตร



โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ในวันที่ 14 กันยายน 2563
ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง



โครงการ อบต. เคลื่อนที่
ในวันที่ 21 มกราคม 2563
ณ วัดเนินสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางบุตร



ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ห้วงเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

