

แบบฟอร์ม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อเตรียมการก่อสร้างให้เกิด ความคุ้มค่าให้การตั้งงบประมาณ ในการพัฒนามาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างถนนยังขาด ความละเอียด	-สำรวจให้ถูกต้อง ชัดเจนก่อนเสนอขออนุมัติ โครงการ -ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสำรวจให้ ละเอียดถูกต้องทุกครั้ง ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๓
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ๒.๑ เพื่อความลดระยะเวลาและได้ ข้อมูลละเอียดถูกต้องในการจัดทำ โครงการและวางแผนโครงการได้อย่าง เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบของตำบล บางบุตร	ระยะเวลาในการสำรวจพื้นที่ ที่มีจำกัด และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	-ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสำรวจ จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด -วางแผนการสำรวจไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ครบทุก พื้นที่ -สรรหาเจ้าหน้าที่ไม่ตำแหน่งงานที่ขาดแคลน	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....
(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร.....